

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2011/0096-65
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	22.02.2011
		Referent:	Felix Bertram
		Amtsleiter:	
		Sachbearbeiter:	Neubauer Stefan
Wirtschaftsplan EBB 2011; Mittelveränderungen im Vermögensplan			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.03.2011	Bau- und Werksenat	Empfehlung	

I. Sitzungsvortrag:

Nachdem zum Ende des Jahres 2010 die Dringlichkeit der Erschließung des Baugebiets TV 1860 bekannt wurde, hat der Entsorgungs- und Baubetrieb das Ingenieurbüro Balling mit der Entwurfsplanung und der dazugehörigen Kostenberechnung beauftragt. Dabei wurde festgestellt, dass die Überlastung des Kanalnetzes im Umgriff des Erschließungsgebietes einen Stauraumkanal erforderlich werden lässt. Dieses, bislang in keiner Planung enthaltene Bauwerk führt dazu, dass die Investitionskosten für die Erschließung auf ca. 1,5 Mio EUR ansteigen.

Das Investitionsprogramm sieht zum derzeitigen Zeitpunkt für das Erschließungsgebiet TV 1860 lediglich Planungskosten in Höhe von 50 TEUR vor. Für den Fall dass die Erschließung doch in 2011 realisiert werden sollte, wurden bei der Wirtschaftsplanerstellung in der Position „14112 Kanalneubauten und -erneuerungen“ weitere 700 TEUR für diese Maßnahme reserviert.

Um die Erschließung des Baugebiets TV 1860 im Jahr 2011 zu realisieren wird darum gebeten, die nachfolgend aufgeführten Mittel überplanmäßig bereitzustellen, wobei die Deckung durch Minderausgaben bei anderen Kanalbaumaßnahmen gewährleistet ist:

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Mehring/ Minderung	Neuer Ansatz 2011
14108	Kanalsanierungen	1.000.000€	-400.000€	600.000€
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.000.000€	-700.000€	300.000€
14529	Centripresse (Ersatz) im MHKW zur Klärschlamm-entwässerung	350.000€	-350.000€	0€
14217	Erschließung Baulandmodell TV 1860	50.000€	1.450.000€	1.500.000€

Begründung:

- a) Konto –Nr. 14108 „Kanalsanierungen“
Aufgrund der Dringlichkeit der Erschließung des Baugebiets TV 1860 wird in dieser Position ein geplantes Projekt nach 2012 verschoben.
- b) Konto –Nr. 14112 „Kanalneubauten und –erneuerungen“
Verschiebung der bereits im Plan 2011 reservierten Mittel.
- c) Konto –Nr. 14529 „Centripresse (Ersatz) im MHKW zur Klärschlammwässerung“
Der Ersatz der Centripresse wird nach 2012 verschoben.

II. Beschlussvorschlag

- 1. Der Bau- und Werksenat nimmt vom Bericht der Werkleitung Kenntnis.
- 2. Der Bau- und Werksenat beschließt die Mittelveränderungen im Vermögensplan 2011 des Entsorgungs- und Baubetriebes entsprechend dem Vorschlag der Werkleitung.

Anlage/n:

Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb

zum Vollzug

Bamberg, 24. Februar 2011
Entsorgungs- und Baubetrieb
der Stadt Bamberg

Bertram Felix
Berufsm. Stadtrat
Kaufm. Werkleiter

Stefan Neubauer