DER OBERBÜRGERMEISTER
DER STADT BAMBERG

STADT BAMBERG

STADT BAMBERG Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

An die
SPD- Stadtratsfraktion
Grüner Markt 7
96047 Bamberg

Ihr Ansprechpartner:

Thomas Beese
Baureferent
Baureferat
Untere Sandstr. 34-40
96049 Bamberg

Telefon (0951) 87-1600
Telefax (0951) 87-1954
E-Mail: thomas.beese@stadt.bamberg.de

oberbuergermeister@stadt.bamberg.de
www.bamberg.de

17.06.2025

Ihre Anfrage „Update zu Volkspark-Bauarbeiten (Antrag Nr. 2025-113)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich des Volksparkes darf ich auf den Tagesordnungspunkt 22 der Sitzung des Bau- und Werksenates am 02.04.2025 verweisen. Das Gremium verzichtete seinerzeit auf den Sachvortrag, obschon die Verwaltung eine qualifizierte Bildpräsentation vorbereitet hatte.

Auf Seite 2 dieser Sitzungsvorlage finden Sie sowohl die Aussagen hinsichtlich des Tribünengebäudes, als auch hinsichtlich der Regional-Liga-Tauglichkeit des Stadions.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass alle diese Maßnahmen bis zum März 2026 umgesetzt sein werden, mit Ausnahme der Flutlichtanlage, welche sich voraussichtlich noch weiter in das Jahr 2026 hinein erstrecken wird. Zum Thema Flutlicht ist eine eigene Sitzungsvorlage für die Sitzung des Bau- und Werksenates am 02.07.2025 vorgesehen.

Jenseits dieser Termine geht aus der Sitzungsvorlage eindeutig hervor, dass zunächst das VgV-Verfahren zur Findung des Planungsbüros durchlaufen werden muss, bevor in Zusammenarbeit mit dem dann beauftragten Planungsbüro ein belastbarer Zeitplan benannt werden kann. Aktuell wird angestrebt, das Planungsbüro möglichst noch vor Weihnachten zu beauftragen. Ungefähr nach den Gemeinderatswahlen kann sich sodann der alte Stadtrat in

einer seiner letzten Sitzungen vermutlich mit einem belastbaren neuen Zeitplan befassen.

Ich gehe davon aus, dass Ihre Anfrage hiermit geschäftsordnungsmäßig behandelt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Starke
Oberbürgermeister

II. **Herrn Oberbürgermeister** zur Unterschrift und Entnahme eines Abdruckes

Befördert
25. Juni 2025
Stadt Bamberg / Baureferat

III. Zur Zustellung

IV. In das **Amt 10 – Sitzungsdienst** zur Kenntnisnahme und Verteilung an:

- Stadtratsfraktionen
- Ausschussgemeinschaften
- Wählergruppierungen

V. Abdrucke 13, 6S; 2/23, GuF mit der Bitte um Kenntnisnahme

VI.. **Abdruck Ref. 6** z.d.A.

Bamberg, 17.06.2025

Andreas Starke
Oberbürgermeister

Baureferat

Thomas Beese
Technischer Werkleiter