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Landesgartenschau Bamberg 2012 
- Sachstand
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Datum Gremium Zuständigkeit

29.06.2011 Stadtrat der Stadt Bamberg Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

1) Allgemeines

Seit dem Beginn des Dauerkartenvorverkaufs am 1. April in den Filialen der Sparkasse 
Bamberg im Stadtgebiet und im Landkreis, beim TKS sowie in der Karstadt-Filiale Bamberg 
werden Ende Juni voraussichtlich rund 1.000 Dauerkarten verkauft sein. Am 07. Mai 2011 und 
am 04. Juni 2011 war die Bevölkerung zu den ersten beiden Baustellenführungen dieses 
Jahres eingeladen, um sich über den Fortschritt der Baumaßnahmen auf dem ERBA-
Hauptgelände zu informieren. Das Interesse war außerordentlich groß.

2) Investitionsmaßnahmen
a) ERBA-Hauptgelände

Neu aufgenommen wurden mittlerweile die Arbeiten für die Spiel- und Sportbereiche 
sowie die Landschaftsbauarbeiten im Bereich der Empfangsebene sowie Teile der 
Restbepflanzung. Die Submissionen der Stahlbauarbeiten sowie der 
Tiefbauarbeiten/Wegedecken stehen im Juli/August bevor. Die Beleuchtung wird durch 
die STED voraussichtlich im Herbst dieses Jahres errichtet.

b) Projekte Stadtgebiet
Die Submissionen für die investiven Maßnahmen in der Gärtnerstadt Aussichtspunkt 
und Aufwertung des öffentlichen Raumes erfolgen im Juli bzw. August. 
Die Pflegemaßnahmen am Weinberg werden bis zur Eröffnung der Landesgartenschau 
in Abstimmung mit dem Winzer auf Grundlage der bestehenden Beschlüsse intensiviert. 
Ein Durchführungskonzept zur Gestaltung des Bereiches unter Einbeziehung von 
Orangerie, Weinberg und ehem. Wirtschaftsgebäude während der Landesgartenschau 
wird derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten erarbeitet.
Die beiden Abschnitte des Treidelpfades und der Uferwege werden auf der Basis des 
Stadtratsbeschlusses vom 30.03.2011 am 30.06.2011 offiziell eröffnet. Die 
Pflegearbeiten der Grünanlagen werden hierfür intensiviert. 

c) Verkehr
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Der Bau- und Werksenat hat sich am 08. Juni 2011 mit dem Bauantrag der LGS zur 
Errichtung des temporären Busparkplatzes am Weidendamm sowie den während der 
öffentlichen Bekanntmachung eingegangenen Einwänden befasst. Der Busparkplatz 
kann wie geplant errichtet werden. Der Rückbau erfolgt nach Ende der 
Landesgartenschau. Eine Informationsveranstaltung für die Anwohner wird 
voraussichtlich Ende Juli stattfinden.
Die Abstimmungen mit allen Beteiligten zur Umsetzung der im Bereich 
Breitenau/Festplatz notwendigen baulichen Maßnahmen gem. sog. Variante 3 des 
Shuttlelaufes von der Breitenau zum Weidedamm sowie zur Organisation des 
Festplatzes als PKW-Stellplatz während der Landesgartenschau sind abgeschlossen, mit 
der Umsetzung wurde begonnen.

d) Finanzen
Die Kosten aller Investitionsmaßnahmen der LGS liegen bisher im Rahmen der vom 
Stadtrat in seiner Sitzung am 29.04.2009 gebilligten Finanzierungsübersicht. Nicht 
ausgleichbare Kostenmehrungen sind nach dem bisherigen Verlauf der 
Ausschreibungen insgesamt nicht erkennbar.

e) Behandlung von Anträgen und Anfragen
--

3) Durchführungsmaßnahmen
a) Öffentlichkeitsarbeit und Stand des Dauerkartenvorverkaufs

Neben Baustellenführungen und Messebeteiligungen ist der Dauerkartenvorverkauf 
derzeit das Schwerpunktthema der Öffentlichkeitsarbeit, so auch in der letzten Ausgabe 
des Magazins 2012. Die Vorverkaufsstellen mit den meisten verkauften Dauerkarten 
sind das TKS, der Karstadt und die Sparkassenfiliale in der Langen Straße. 
Derzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing ein Dauerkartenflyer erstellt. 
Thema dieses Flyers ist neben den Exklusivveranstaltungen für Dauerkartenbesitzer 
eine Rabattaktion von ca. 80 Bamberger Einzelhändlern und Institutionen ausschließlich 
für Dauerkartenbesitzer.
Die LGS wird zudem in der Schlußwoche der Gartenschau „Gartenstadt am Fluß“ in 
Kitzingen vertreten sein, die noch bis zum 21.08.2011 geöffnet ist.

b) Ausstellungskonzept
Die Ausstellungskonzeption auf dem Hauptgelände ist weitgehend abgeschlossen. Die 
einzelnen Beiträge wurden zusammen mit den baulich notwendigen Maßnahmen in 
einer eigenen Ausschreibung zusammen gefasst und werden ab Juli realisiert. Im Fokus 
der planerischen Arbeit stehen derzeit die Patchworkgärten auf der Teilfläche B.
Im März erfolgte die Jurierung des Kunstwettbewerbes. Hieraus gingen sechs 
Preisträger hervor, die mit Unterstützung der Sparkassen-Stiftung realisiert werden und 
möglichst dauerhaft im ERBA-Park verbleiben sollen.
Demnächst wird der Wettbewerb zur Grabmalgestaltung ausgeschrieben. Zielgruppe 
sind hier insbesondere Metall-, Holz- und Steingestalter. 
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27.06.2011 über das bei den verschiedenen 
Eingängen zum eintrittspflichtigen Gebiet der Landesgartenschau zum Einsatz 
kommende Kassen- und Zugangskontrollsystem entschieden. In der Sitzung wird 
hierüber berichtet.

c) Veranstaltungskonzept:
Die bereits vorgestellte Veranstaltungsreihe "SchauPlatz Landesgartenschau", die die 
Veranstaltungshöhepunkte der Landesgartenschau beinhaltet, wird derzeit sowohl 
inhaltlich als auch terminlich weiterentwickelt. Dies gilt ebenso für das reguläre 
Rahmenprogramm, das Anfang 2012 detailliert erarbeitet und im Anschluss der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden wird.

d) Gastronomie
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27.06.2011 ebenfalls über die eingegangenen 
Angebote der am 17. Mai zu Ende gegangenen Ausschreibung zur Verpachtung der 
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gastronomischen Versorgungseinheiten entschieden. In der Sitzung wird hierüber 
berichtet.

4) Sonstiges
Die nächste Baustellenführung durch das Team der LGS über das ERBA-Hauptgelände ist 
für den 23. Juli vorgesehen. Am Sonntag, 25.09.2011, findet das traditionelle 
Baustellenfest der LGS statt. Hier sind alle Ausstellungspartner eingeladen, sich an einem 
umfangreichen Festprogramm zu beteiligen. Dies ist die letzte Gelegenheit, die laufende 
Baustelle zu besichtigen. Die Tore öffnen sich dann erst wieder am 26.04.2012.

 
II. Beschlussvorschlag

1. Der Stadtrat nimmt den Sachstandsbericht der Landesgartenschau Bamberg 2012 GmbH 
zur Kenntnis.

 
III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender 
Deckungsvorschlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:

 
Anlage/n: -
Verteiler:

Bamberg, 14.06.2011

                                                               (Alexander Schenk)
Geschäftsführerin

(Claudia Knoll)

(Harald Lang) 
Geschäftsführer
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