


Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2018/2034-51
Federführend:	51 Stadtjugendamt	Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	31.10.2018
		Referent:	Haupt Ralf
KiTa-Offensive Bamberg			
Sachstandsbericht			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
15.11.2018	Jugendhilfeausschuss	Kenntnisnahme	


I. Sitzungsvortrag:

Der Stadtrat hatte mit dem Beschluss über den Haushalt 2017 der Stadt Bamberg ein Kita-Paket in erheblichem Umfang aufgelegt. Mit diesen Finanzmitteln sollen nun nach der Devise Quantität vor Qualität möglichst viele Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.05.2017 (VO/2017/0587-51) haben wir von den geplanten Projekten berichtet.


In der Zwischenzeit sind von den mit den Freien Trägern besprochenen und anvisierten Projekten einige bereits umgesetzt, einige begonnen, manche auf dem Weg und bei einigen sind noch bestimmte Fragestellungen zu klären. Da aufgrund des terminlichen Drucks nicht alle Projekte im Jugendhilfeausschuss vorbehandelt wurden, möchte das Stadtjugendamt hiermit einen Überblick über den Stand der Umsetzung zum aktuellen Zeitpunkt geben.



Im Krippenbereich ergibt sich die Platzmehrung aus der neu geschaffenen Krippengruppe im Kindergarten St. Michael, einer Platzzahlerhöhung nach dem Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth und einer Platzzahlerhöhung bei der Kinderkrippe AWolinchen.



Im Kindergartenbereich wurden durch die zusätzliche Gruppe beim Haus für Kinder Am Stadion, der Waldgruppe des Waldorfkindergarten sowie der Platzzahlerhöhung nach dem Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth und beim Bauernhofkindergarten die zusätzlichen Plätze geschaffen.



Im Kinderhortbereich konnten die zusätzlichen Plätze durch den Wiesenhort in Bug und der Eröffnung der Hortgruppe in der Kindertagesstätte beim Kath. Bildungszentrum am Oberen Stephansberg geschaffen werden.

Bezüglich der weiteren Projekte, von denen sich ein Teil bereits im Bau befindet, ein Teil auf den vorzeitigen Maßnahmebeginn durch die Regierung wartet bzw. der Förderantrag gerade erstellt wird, zeichnet sich die Situation gemäß nachfolgender Aufstellung:

	Platzmehrung gesamt	Krippe	KiGa	Hort
Maßnahmen umgesetzt	121	26	45	50
Baumaßnahme begonnen	47	12	40	-5
Förderantrag gestellt	201	96	125	-20
Gesamtsumme	369	134	210	25

II. Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht der Verwaltung hat zur Kenntnis gedient.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlage/n:

Verteiler: