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Die Themen im Uberblick

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BegriBBung

Einfihrung

Kanalbau

Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Beleuchtung
Oberflachengestaltung/ StraBBenbau

Bauablauf

Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit -

Erreichbarkeit (Anwohner, Kliniken, Altenheime, Musikschule etc.)
Verkehrsfihrung OPNV

oo

ErschlieBungsbeitrage

10. Allgemeines
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Telekommunikation




Oberflachengestaltung und StraBenbau
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Oberflachengestaltung und StraBenbau
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Oberflachengestaltung und StraBenbau
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Oberflachengestaltung und StraBenbau
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Bauablauf
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| Stadt Bamberg |

| Bauphase 1:
Anfang Marz bis
-~ _~| Ende April 2019
‘ Verlegung Misch- und
. | Regenwasserkanal
Verlegung Gasleitung
‘ Prov.
StraBenwiederherstellung







Bauablauf
2 &

| Stadt Bamberg |
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Bauphase 3:

Anfang Juli bis

Ende August 2019
Verlegung Misch- und

Regenwasserkanal

Verlegung Wasserleitung

Prov. ,_
StraBenwiederherstellung /’
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Bauablauf
» P

| Stadt Bamberg |

Bauphase 4:
Ende August bis
Anfang Oktober 2019
Verlegung Misch- und
Regenwasserkanal

Verlegung Wasserleitung
Prov. StraBenwiederherstellung ‘







Winterpause November 2019 bis Februar 2020

In der Winterpause wird im gesamte Baustellenbereich eine
provisorische Asphaltschicht vorhanden sein.




Bauablauf
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Verkehrsfihrung wahrend der BaumaBBnahme
In den Bauphasen 1, 5 und 9




Verkehrsfihrung wahrend der BaumaBBnahme
In den Bauphasen restlichen Bauphasen




Verkehrsfithrung OPNV
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ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

Berechnung der Hohe des ErschlieBungsbeitrages

- ErschlieBungsbeitragsrecht ist in §§ 123 BauGB geregelt (Bundesrecht)

- ErschlieBungsbeitrage sind kraft Gesetz zu erheben.
Die Beitragserhebung ist verpflichtend. Es besteht kein Ermessen.




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

1. ErschlieBungsanlage (Straf3e):
— 6ffentlich zum Anbau bestimmte StraBen, Wege und Platze

— Bestimmung nach ortlich erkennbaren Abgrenzungsmerkmalen oder
Verlangerung einer bereits bestehenden fertiggestellten Anlage

— Kreis der erschlossenen Grundstlicke, Anliegergrundstiicke ggf. auch
Hinterliegergrundstuicke

Grundstlicke, die wegen ihrer Lage an der ErschlieBungsanlage
bebaubar oder anderweitig (z.B. gewerblich) erschlieBungsbeitrags-
rechtlich relevant nutzbar sind.




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

Abrechnungsgebiet

Anlage

erschlossene Grundsticke

mehrfach erschlossene Grundstlicke




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

2. VerteilungsmafBstab:

- Flache des Grundstucks, § 5 Abs. 1 und 2 EBS

- Zahl der Vollgeschosse (zulassig oder tatsachlich), § 5 Abs. 3 und 4 EBS
- Gewerbliche Nutzung des Grundstlicks, § 5 Abs. 6 EBS

- MehrfacherschlieBung ("Eckgrundstiick"), § 6 EBS

Aus diesen Parametern errechnet sich der BeitragsmafBstab (in m2) je Grundstuick.
Die Summe der BeitragsmaBstabe aller erschlossenen Grundstiicke ergibt
den GesamtbeitragsmaBstab.




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

3. Verteilung des Aufwandes:

Beitragsfahiger Aufwand = 100 %
Eigenanteil Stadt Bamberg = 10 %
Anliegeranteil = 90 %

Umlagefahiger Gesamtaufwand / GesamtbeitragsmalB3stab = Beitragssatz

4. ErschlieBungsbeitrag:

Die Hohe des ErschlieBungsbeitrags fur ein Grundstlick errechnet sich
aus dem BeitragsmaBstab des Grundstlicks, der mit dem Beitragssatz
vervielfacht wird.

Jedes einzelne Grundstiick muss individuell berechnet werden.

Persodnliche Beratung der Grundstlickseigentimer wird angeboten.




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

Berechnungsbeispiel
Beitragshéhe abhangig von der Zahl der Vollgeschosse (VG).
Fiktives Grundstuck: 1000 m?2

3 VG
2VG
o E

3 VG

1.000,00 €




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

5. Beitragspflichtiger:

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheids Eigentimer bzw. Erbbauberechtigter des Grundstuicks ist.

6. Falligkeit

Der ErschlieBungsbeitrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe zur
Zahlung fallig.




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

Berechnungsbeispiel St.-Getreu-StraBBe

‘Berechnungsbeispiel: Anlieger-Anteil: 1.750.000,00 € / GesamtbeitragsmafRstab: 35.000,00 m? = Beitragssatz: 50,00 €/m?
'Grundstiick: 1 2 3 4 5 6 7
' Grundstucksflache in m% _ 1000 1000 1000 1000
Zahl der Vollgeschosse: 1 2 3 3 2 2 3
= Faktor: 1,0 1,25 1,5 1,5 1,25 1,25 1,5
‘Mehrfacherschlieung: nein nein nein ja nein nein nein
‘= herangezogene Flache in m* 500,00 500,00 500,00 666,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00
gewerbliche Nutzung: nein nein nein nein nein ja ja
= Erhdhung des Faktors: nein nein nein nein nein ja ja
= Multiplikator insgesamt: 1,00 1,25 1,50 1,50 1,25 1,88 2,25
:: BeitragsmaRstab in m2: 500,00 625,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.875,00 2.250,00
Beitragsmalstab x = 500,00 = 625,00 = 750,00 =1.000 =1.250,00 | =1.875,00 | =2.250.00
Beitragssatz: x 50,00 x 50,00 x 50,00 x 50,00 x 50,00 x 50,00 x 50,00
= ErschlieBungsbeitrag: _ 50.000,00 €| 62.500,00 € | 93.750,00 € |[112.500,00 €




ErschlieBungsbeitragssatzung EBS

7. BilligkeitsmaBnahmen bei ErschlieBungsbeitragen:

- Ratenzahlung
- Stundung

- Verrentung

- Erlass




Allgemeines

Beweissicherung

J-_E"ml j_ Einrichten von Umleitungen, Vollsperrung fiir den Kfz-Verkehr

Anliegerverkehr bis Baustelle frei (Sackgasse)

Sicherstellung der Anfahrt fir Rettungsfahrzeuge

Anlage mindestens eines durchgehenden FuBgangerweges

Liefer-

verkehr Sicherstellung von Anlieferungen

frei

Mullabfuhr ist wahrend der Bauzeit geregelt
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SAUBERE LEISTUNG! BAUBETRIEB DER STADT BAMBERG

» Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Abteilung Entwasserung — Kanalbau, Grundstiicksentwasserung/Kanalanschluss
Holger Beck, Tel. 0951/87-7230, holger.beck@stadt.bamberg.de

» Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Abteilung StraBBen- und Briickenbau
Nadine Schmitt, Tel. 0951/87-7330, nadine.schmitt@stadt.bamberg.de

» STWB Energie- und Wasserversorgungs GmbH
Wasser-, Gas-, Energieversorgung, Fernmeldenetz (FTTX)
Rainer Voll, Tel. 0951/77-6100, rainer.voll@stadtwerke-bamberg.de

» STWB Verkehrsbetriebe
Peter Scheuenstuhl Tel. 0951/77-7000, peter.scheuenstuhl@stadtwerke-bamberg.de

» Stadtplanungsamt, Abteilung Bebauungsplanung
Christoph Schon, Tel. 0951/87-1632, christoph.schoen@stadt.bamberg.de

> Fachbereich Baurecht, Abteilung ErschlieBung
StraBenausbaubeitragssatzung (StABS)
Norbert Jaunich, Tel. 0951/87-1615, norbert.jaunich@stadt.bamberg.de

> Baureferat, Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit
Claus Reinhardt, Tel. 0951/87-1125, claus.reinhardt@stadt.bamberg.de



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen unter: www.ebb-bamberg.de

-S. 38 von 36 -



